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О принятии мер по недопущению
аварийных ситуаций
На объекте «Модернизация административного здания по адресу:     г. Гомель, ул. Крестьянская, 42» (далее – объект, здание) 26.07.2024 около 20.00 произошло одномоментное обрушение части здания в осях А-В; 2-8 на всю высоту здания от нулевой отметки (в объеме примерно 1 178 куб.м здания). Прилегающие конструкции к зоне обрушения (кирпичные колоны, прогоны, плиты перекрытия) смещены от проектного положения. Работы на объекте полностью приостановлены. Пострадавших – нет. 
 Согласно пункту 3 статьи 99 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности от 17.07.2023 № 289-З и Инструкции о порядке расследования обстоятельств (причин) строительной аварии, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 05.01.2024 № 2 (далее – Постановление № 2), инспекцией Госстройнадзора по Гомельской области создана комиссия по расследованию строительной аварии и проведено расследование обстоятельств (причин) ее возникновения.

По результатам расследования установлено следующее.

Здание 4-этажное, 1960 года постройки, общая площадь здания 2 735,7 кв.м. Размер в плане 19,5 х 42,0 м. Здание с неполным каркасом, с несущими кирпичными столбами (внутри), продольными и поперечными кирпичными стенами. Наружные стены общей толщиной 510 мм из кирпича керамического полнотелого с облицовочным слоем толщиной 120 мм из кирпича силикатного, внутренние стены 380 мм из кирпича керамического. Столбы в уровне 1, 2, 3 этажей размером 770х510 мм, в уровне 4 этажа – 510х510 мм, выполнены из кирпича силикатного. Перекрытия из сборных железобетонных плит. Плиты опираются на сборные железобетонные прогоны. Прогоны уложены на кирпичные столбы в бетонные лотки и замоноличены (бой кирпича с цементным раствором), второй стороной прогоны опираются на продольные и поперечные стены через бетонные опорные подушки. Фундамент – бутобетон.
Заказчик по объекту – индивидуальный предприниматель Гузенко О.И.

В период с 18.06.2024 по 24.07.2024 в здании выполнялись работы по разборке кирпичных перегородок, отбивке штукатурки от стен и перегородок, демонтажу котлов отопительных и разборке трубопроводов инженерных систем.

Штукатурка по внутренней поверхности стен и столбов снята, визуально армирование кладки не обнаружено. В здании выполнен демонтаж скатной крыши, полов на всех этажах, на 1 этаже расширены оконные проемы с уменьшением ширины несущих простенков на 50% без устройства их усиления. В подвале (центральная часть) на двух кирпичных столбах уменьшено поперечное сечение вследствие демонтажа железобетонных прогонов и кирпичных перегородок. На 4 этаже по плитам перекрытия выполнена цементно-песчаная стяжка, толщиной 60-70 мм.

Проектная документация по объекту разработана только в стадии архитектурный проект. В соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 14.01.2024 № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» (далее – Указ) при двухстадийном проектировании объекта строительства архитектурный проект может являться основанием для проведения закупок товаров, работ, услуг. Однако в соответствии с частью 2 подпункта 1.5 пункта 1 Указа для заключения договора строительного подряда необходимо наличие у заказчика архитектурного и строительного проекта. 
Государственная строительная экспертиза архитектурного проекта по объекту не проводилась. Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ на объекте в адрес органов Госстройнадзора не поступало.

На авторский и технический надзор заказчик договора не заключал и как следствие надзор за выполнением строительно-монтажных работ не велся.

Организации, осуществлявшие строительно-монтажные работы: 
ОДО «Арэсa», (договор подряда № 06/24-2 от 10.06.2024), выполняли работы по сбивке штукатурки, демонтажу инженерных систем, отопительных котлов.
Индивидуальный предприниматель Донцов Ф.И., (договор подряда б/н) – работы по устройству стяжки сухопрессованным способом.
Все остальные виды работ выполнялись без заключения договоров на строительно-монтажные работы (расширение оконных проемов, устройство металлических рам РМ-1). Работами, которые непосредственно привели к строительной аварии, никто не руководил.
Причиной строительной аварии явилось:

1. Отсутствие проектной документации, прошедшей государственную экспертизу и утвержденной в установленном законодательством порядке.
2. Отсутствие ответственных лиц за производство работ.
3. Уменьшение в 2 раза поперечной площади сечения несущих простенков на 1 этаже по оси А-3,5,7,9 без предварительного усиления и последовательности производства работ. Замена конструктивных элементов в «Раме Р-1» (установлен швеллер 16 вместо проектного 24).
В целях недопущения строительных аварий в процессе строительства объектов в дальнейшем необходимо:

1. Производить строительство (реконструкцию, модернизацию и ремонт) объектов в соответствии с разработанной проектной документацией, прошедшей в установленном порядке государственную строительную экспертизу.

2. Для выполнения работ в установленном порядке привлекать аттестованные подрядные организаций с заключением договоров подряда.


3. При строительстве (реконструкции, модернизации и ремонте) объектов надзор за соответствием строительных работ, применяемых материалов, изделий требованиям ТНПА и утвержденной проектной документации производить с осуществлением технического, авторского и государственного строительного надзора в установленном законодательством порядке.


4. Не допускать производство работ на объектах без разработанной проектной документации и не зарегистрированных в органах Госстройнадзора.

Данная информация направляется для изучения и анализа обстоятельств (причин) возникновения аварии, а также принятия мер по недопущению аварийных ситуаций во исполнении требований пункта 15 Постановления № 2.

