

Согласовано
Заместитель генерального директора
ОУПП "Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство"

В.Ю.Герасимик

Утверждаю
Генеральный директор
ОУПП "Гродненское городское
жилищно-коммунальное хозяйство"
М.М.Мисюля

ГРАФИК

проведения собраний перед началом выполнения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту в 2025 году на I полугодие

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Количество квартир	Сроки проведения капитального ремонта		Дата проведения собрания											
				начало месяц, год	окончание месяц, год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Объекты с вводом площади* в текущем году																	
1	Капитальный ремонт жилого дома по бульвару Ленинского Комсомола, 6 в г. Гродно	2747	54	сентябрь 2024	апрель		10										
2	Капитальный ремонт жилого дома по бульвару Ленинского Комсомола, 34/1 в г. Гродно	2150	45	февраль	апрель	22											
3	Капитальный ремонт жилого дома по переулку Пороховому, 29 в г. Гродно	3369	60	март	август		11										
4	Капитальный ремонт жилого дома по переулку Реймонта, 6 в г. Гродно	657	16	апрель	август				1								
5	Капитальный ремонт жилого дома по переулку Реймонта, 13 в г. Гродно	281	8	апрель	июль				10								
6	Капитальный ремонт жилого дома по переулку Суворова, 10 в г. Гродно	127	4	февраль	май	20											
7	Капитальный ремонт жилого дома на площади Декабристов, 7 в г. Гродно	266	6	февраль	май	28											
8	Капитальный ремонт жилого дома по проспекту Строителей, 9 в г. Гродно	4015	60	март	август		12										
9	Капитальный ремонт жилого дома по проспекту Строителей, 13 в г. Гродно	2418	36	март	июнь		13										
10	Капитальный ремонт жилого дома по ул. 11 Липеня, 18 в г. Гродно	320	7	февраль	май	21											
11	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Белуша, 2 в г. Гродно	2939	60	февраль	апрель	27											
12	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Белуша, 41 в г. Гродно	2771	58	февраль	май		3										
13	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Большой Троицкой, 32 в г. Гродно	188	4	апрель	август				15								
14	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Большой Троицкой, 40 в г. Гродно	1228	28	февраль	июль		17										
15	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Большой Троицкой, 50 в г. Гродно	341	6	март	август			18									
16	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Волковича, 12 в г. Гродно	1878	20	апрель	август				16								
17	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Горновых, 1 в г. Гродно	3527	61	февраль	июль	30											
18	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Держинского, 105 в г. Гродно	1306	20	март	июнь		19										
19	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Доватора, 11 в г. Гродно	665	16	январь	апрель	9											
20	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Доватора, 15 в г. Гродно	299	8	апрель	сентябрь				17								
21	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Замковой, 15а в г. Гродно	215	2	март	август			18									
22	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Калиновского, 63 в г. Гродно	2335	36	январь	апрель	16											
23	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Карбышева, 7 в г. Гродно	484	9	май	сентябрь				6								
24	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Карла Маркса, 12 в г. Гродно	174	5	май	сентябрь				7								
25	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Комарова, 4 в г. Гродно	3579	66	февраль	май	29											
26	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Красноармейской, 61а в г. Гродно	369	8	февраль	июль		18										
27	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Курчатова, 34/3 в г. Гродно	4252	72	февраль	июнь		7										
28	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Курчатова, 38 в г. Гродно	2858	74	март	август			5									
29	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Лиможа, 31 в г. Гродно	2321	40	февраль	май		4										
30	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Льва Баксты, 4 в г. Гродно	555	12	январь	апрель	10											
31	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Максима Горького, 24 в г. Гродно	2525	37	февраль	июнь		24										
32	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Рогачевского, 25 в г. Гродно	1036	17	март	июль			6									
33	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Санаторной, 25 в г. Гродно	693	12	апрель	сентябрь				2								
34	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Соломовой, 92 в г. Гродно	6993	108	февраль	июль		14										
35	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Студенческой, 5 в г. Гродно	201	4	февраль	август	23											
36	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Фолюш, 15/34 в г. Гродно	851	12	март	август			10									
37	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Фолюш, 15/35 в г. Гродно	847	12	март	август			10									
38	Капитальный ремонт жилого дома по урочище Пышки, 1 в г. Гродно	208	6	апрель	июль				8								
39	Капитальный ремонт жилого дома по урочище Пышки, 2 в г. Гродно	336	8	апрель	июль				8								
40	Капитальный ремонт жилого дома по урочище Пышки, 9 в г. Гродно	154	2	апрель	август				8								

Составлено:
начальник отдела технадзора за капремонтом жилфонда

А.И.Живушко